

近隣住民の皆様各位

令和4年3月

「市道漣流荘湯ノ口温泉線道路改良(舗装)工事」のお知らせ

平素は熊野市行政にご理解、ご協力を頂きまして有難うございます。
 このたび、熊野市紀和町湯ノ口地内の市道漣流荘湯ノ口温泉線道路改良(舗装)工事を
 弊社が請け負いました。
 工事期間中、皆様方には何かとご不便をお掛けすることもあるかと思いますが、工事の安全と、
 早期完成に向けて努力いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

【交通規制】 市道にて時間規制通行止め

【規制時間】	9:00	～	10:15	(75分)
	10:45	～	12:00	(75分)
	13:00	～	15:00	(120分)
	15:30	～	17:00	(90分)

【工事期間】 令和4年4月1日～令和4年4月30日

(全体工期 令和3年12月27日～令和4年5月13日)

※雨の場合は順延し、日曜日は休工とします

【工事場所】 三重県熊野市紀和町湯ノ口地内

【問い合わせ先】

○発注者 熊野市役所建設課土木係 Tel.0597-89-4111(内線225)

○工事施工者 株式会社 海邊組 三重支店 Tel.0597-85-3205

現場代理人 坪内 貴宏

主任技術者 下地 貢


担当技術者 宇井 均 Tel.090-8578-3483

株式会社 海邊組(本社) Tel.0735-31-7515

工程表

	4月							主な作業内容	交通規制方法
	1	6	11	16	21	25	30		
準備工	—								時間規制通行止め
1号箇所				—	—	—	—	舗装打換	時間規制通行止め
2号箇所			—				—	舗装打換	時間規制通行止め
3号箇所		—	—				—	舗装打換	時間規制通行止め
4号箇所	—	—					—	舗装打換	時間規制通行止め
区画線工							—	ライン	時間規制通行止め

規制図



ご迷惑をおかけしますが宜しくお願いします。